



ประกาศ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นั้น

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สมบูรณ์ บุญเรือง

(นายสมบูรณ์ บุญเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (E๖๙๐๗๐๐๐๔๘๐๐) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบริเวณ บ้านนางศรีนวล ถึงบ้าน นายมูล แก้วคำจา หมู่ ที่ ๕ บ้านซำโก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๑ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๔ บ่อ	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๙	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักบริเวณ บ้านนางศรีนวล ถึงบ้าน นายมูล แก้วคำจา หมู่ ที่ ๕ บ้านซำโก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๑ ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๕ บ่อ	๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๗/๒๕๖๙

สรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

รหัสเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก : E69070004800

ลำดับ	รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินงบประมาณ (บาท)
1	P67100011022	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก	1,780,000

รายการแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เปลี่ยนแปลง : 1 รายการ

โดย : นาย บรรเจิด ภิระตุย์

ปรับปรุงวันที่ : 07/07/2569

